Presupuesto estimado MoviManrique45

Planeación inicial para seis meses

VERSIÓN 3 | INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN DE CAMPO | OCTUBRE DE 2026

Esta es una planeación inicial de seis meses; no es una cotización, un presupuesto aprobado ni el costo de una obra física. El módulo de zonas usa datos y visualización ya incluidos en el alcance de desarrollo.

Estimación de seis meses

Rubro	Supuesto	COP
Dirección técnica y gestión	Dedicación parcial durante seis meses	54.000.000
Ingeniería de datos y geoespacial	Dos perfiles parciales durante seis meses	96.000.000
Diseño y desarrollo de visualización	Dashboard, geovisor y módulo exploratorio	35.000.000
Validación técnica y QA	Pruebas y revisión independiente	22.000.000
Trabajo de campo y participación	Aforos, accesibilidad y talleres, sujeto a permisos	48.000.000
Infraestructura y licencias	Servicios, respaldo y herramientas	18.000.000
Contingencia	10 % de costos anteriores	27.300.000
Total estimado sin obra física		300.300.000

Obras y costos por definir

Los costos por zona siguen pendientes de estudio técnico y presupuesto. Pasos, rampas, señalización, control de velocidad, accesibilidad u otras obras necesitan cantidades verificadas, precios unitarios, diseños, permisos y contratación.

Condiciones de uso

Actualice salarios, licencias, trabajo de campo e infraestructura antes de tomar una decisión presupuestal. Separe las cotizaciones documentadas de las estimaciones orientativas en cualquier versión posterior.